


# Konzeption und Durchführung von Forschungs- und Innovationsprojekten

## INNOSQUARE-Supportleistungen



### PROJEKTLEITER

### INNOSQUARE UNTERSTÜTZUNG

### WERKZEUGE

	PROJEKTLEITER	INNOSQUARE UNTERSTÜTZUNG	WERKZEUGE
<b>IDENTIFIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Initiierung und Entwicklung der Projektidee</li> <li>Suche nach akademischen und geschäftlichen Partnern</li> <li>Stand der Technik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikation von Akteuren, Mitteln, Geldgebern und Kompetenzträger</li> <li>Unterstützung bei der Suche nach Partnern, Konsolidierung des Konsortiums</li> <li>Beratung bei der Projektformulierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop / Brainstorming</li> <li>Analyse der Projektidee</li> <li>Zusammenfassung der möglichen Finanzierung</li> </ul>
<b>KONFIGURATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validierung des Projektkonzepts</li> <li>Definition von:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeinen / spezifischen Zielen</li> <li>- Wertschöpfungsmodell-</li> <li>Organisationsstruktur-</li> <li>Arbeitsplan und Methodik-</li> <li>Plan zur Valorisierung der Ergebnisse</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterstützung bei der Projektierung</li> <li>Beratung zur Gliederung des Förderantrags</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eingriffslogik</li> <li>Projekt-Fahrplan</li> </ul>
<b>AKQUISITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausarbeitung des Förderantrags und Sammlung von Unterschriften</li> <li>Konsolidierung der Anfrage nach Rückmeldung von Experten</li> <li>Einreichung / Präsentation des Antrags bei der Förderstelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterstützung für den Finanzplan, die Risikoanalyse und den Bewertungsplan</li> <li>Unterstützung bei der Erstellung des Förderantrags und seiner Präsentation</li> <li>Klärung von Rechten und Zugang zu geistigem Eigentum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanztabelle</li> <li>Effizienz-Modell</li> <li>Risikoanalyse</li> <li>Präsentationsvorlage</li> </ul>
<b>LAUNCH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereitung und Durchführung des Kick-offs</li> <li>Aktualisierung des Budgets und der Ressourcenzuweisungen</li> <li>Sammlung von Unterschriften zum Konsortium und Zuschussverträge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Festlegen der Elemente des Projekts</li> <li>Unterstützung bei der Bestätigung von Zielen / Rollen / Mitteln</li> <li>Beratung bei der Vertragsentwicklung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kollaborative Struktur</li> <li>Arbeitspaket-Tabelle</li> <li>Kommunikationsplan</li> <li>Vertragsvorlagen</li> </ul>
<b>EXECUTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wissenschaftliche und finanzielle Leitung des Projekts</li> <li>Realisierung der Arbeitspakete</li> <li>Kommunikation der Ergebnisse</li> <li>Erstellung von monatlichen Folgeblättern und der Zwischenbericht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrative Verwaltung von Finanzierungen und Terminen</li> <li>Unterstützung bei der multidisziplinären Problemlösung</li> <li>Ergebnisorientiertes Management, Plan der abgeschlossenen und zu erledigenden Arbeitspakete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muster eines monatlichen Trackingbogens und Zwischenberichts</li> <li>AGP-Verwaltung / Dashboard</li> <li>Projekt-Management-Toolkit</li> </ul>
<b>SCHLIESSEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schreiben des Abschlussberichts</li> <li>Kommunikation der Ergebnisse</li> <li>Durchführung des Finanzabschlusses</li> <li>Vorbereitung und Ausführung der Abschlussitzung des Projekts</li> <li>Durchführung der Valorisierung und Wissenstransfer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auswertung der Ergebnisse durch die Partner</li> <li>Unterstützung von Valorisierung und Transfer, Kommunikationsmaßnahmen (Faktenblatt und Videoclip)</li> <li>Erfahrungsbericht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zufriedenheitsfragebögen</li> <li>Beispiel-Projektblatt</li> </ul>